


Terminplan: WTO-Ausschreibung Voice-Dienstleistungen



Terminplan kann sich ändern im Falle von Einsprachen oder aufwändiger Abklärungen als Folge von Anbieterfragen.

Terminplan: WTO Ausschreibung

Projekt-Steuerung	Lieferobjekte und nötige Freigaben an Projektausschuss-Sitzungen	Plan-Termin
1. PAS	<ul style="list-style-type: none"> • Rechtsabklärungen • Beschaffungsgegenstand (5 Lose für Telecom-Services) • Ausschreibungsdesign 	17.12.18
2. PAS	<ul style="list-style-type: none"> • Rechtsabklärungen • Flyer & Umfrage • Terminplan 	23.01.19
3. PAS	<ul style="list-style-type: none"> • Rechtsabklärungen • Ausschreibungsdesign 	20.03.19
4. PAS	<ul style="list-style-type: none"> • Initialversion Pflichtenheft & Leistungsbeschreibung Telecom-Dienstleistungen • Initialversion Dachvertrag, Einzelvertrag • Terminplan • Abschluss Phase 1 & Phasenfreigabe Phase 2 	30.04.19
5. PAS	<ul style="list-style-type: none"> • Vollständige Submissionsunterlagen (nach Review teilnehmende Gemeinwesen) • Entscheid für Publikation • Terminplan 	Aug 19
6. PAS	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluationsbericht • Zuschlagsverfügungen • Mandat für Vertragsverhandlungen 	Feb 20
7. PAS	<ul style="list-style-type: none"> • Rahmenverträge (nach Verhandlungen mit Providern) • Projektschlussbeurteilung • Auflösung Projektorganisation 	April 20